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A.  Contexte et partenariats  

Objectifs du projet  

Le rôle du SHVC est d’expérimenter la démarche « Man and Biosphere » de l’Unesco 

dans les communes adhérentes des vallées cévenoles des massifs du Mont Lozère et 

du Bougès (Gard et Lozère).  

Le programme est inspiré par plusieurs enjeux :  

- L’adaptation de l’agriculture au changement climatique, notamment pour 

diminuer les besoins de ressource en eau et/ou en optimiser les usages pour 

les cultures ;  

- La préservation des terrasses pour leur intérêt écologique, agricole et paysager 

; 

- La promotion des cépages résistants patrimoniaux.  

Après une phase d’émergence (janvier 2022 – décembre 2023 ), une phase 

d’aménagement des sites et d’expérimentation a été initiée  (2024 -2026) . Son objectif 

est de concrétiser le projet en mettant en place une étude de longue durée (horizon 

2030) pour évaluer si la culture sous treille est avantageuse pour des cultures 

maraichères (en comparaison à des cultures en plein soleil) et si elle est une voie 

d’adaptation au changement climatique pour les cultures maraichères . 

L’animation, l’expérimentation et la sensibilisation tout public sont profondément liés 

au sein du projet  : l’aménagement des sites a été fait entre professionnels locaux 

(treilles, artisans bâtisseurs en pierre sèche…) et agriculteurs afin d’accompagner leur 

montée en compétence. De nombreux évènements et chantiers participatifs ont été 

organisés afin de diffuser et partager avec le territoire (agriculteurs, grand public…).  

Pour aller plus loin, voici un extrait de la revue Fruits oubliés, hors -série Des vignes en 

résistance !  : 

Treilles et Terrasses, Syndicat des hautes vallées cévenoles  

Pour pouvoir cultiver les vallées escarpées peu propices à une agriculture 

standardisée, les paysans cévenols ont bâti des terrasses en pierre sèche  

permettant de retenir le sol, d’aplanir leurs terres et de les épierrer, de gérer 

l’eau trop abondante l’automne et manquante l’été. Ils y ont mis en place un 

système de polyculture élevage très diversifié, assurant ainsi leur autonomie : 

vergers de châta igniers et autres fruitiers, élevage de petits ruminants, 

apiculture, maraîchage, seigle, osier… Près des mas, pour le vin domestique 

les cévenols faisaient pousser en treille de la vigne hybride résistante, lui 

laissant s’exprimer sa vigueur et permettant  de cultiver dessous des pommes 

de terre par exemple. Ainsi, l’espace cultivable étant réduit, il était rationnalisé 
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et aménagé pour intensifier la production, nécessitant beaucoup de main 

d’œuvre et des ressources locales comme le bois de châtaignier. Dès lors, face 

au modèle agro -industriel soutenu en France à partir des années 50 

incompatible avec l’agriculture en Cév ennes, les terrasses ont été peu à peu 

abandonnées malgré leur intérêt paysager.  

Pourtant, leur entretien peut encore s’avérer rentable dans le cadre d’une 

agriculture à haute valeur ajoutée comme dans le pays viganais où a été 

encouragé l’oignon doux des Cévennes cultivé en terrasses, le modèle de la 

monoculture soulevant néanmoins qu elques limites. C’est pourquoi en 

s’inspirant de cette initiative et en prenant en compte les projections 

climatiques et les principes de l’agroécologie, le Syndicat des Hautes Vallées 

Cévenoles propose un projet de recherche action intitulé « Treilles et Terrasses 

». Celui -ci se décline en deux axes : de l’expérimentation agronomique sur des 

sites pilotes en agroforesterie où la treille joue le rôle d’arbre associée à des 

cultures maraîchères, et de l’animation d’un réseau d’agriculteurs et de 

vignerons cu ltivant des treilles.  

Pour la partie expérimentale, l’étude prévoit sur plusieurs années d’évaluer si 

la treille peut être un moyen d’adaptation efficace face au changement 

climatique en apportant de l’ombrage aux cultures en -dessous sans les 

concurrencer sur l’accès à l’eau, a u soleil et aux nutriments. Le rendement et la 

qualité des raisins seront aussi étudiés au regard de la conduite de la vigne 

(treille, palissage, sur échalas…) et des cépages hybrides résistants interdits ou 

non. Un des objectifs du projet est de produire des données fiables permettant 

d’analyser la pertinence économique et agroécologique de ces cépages en vue 

d’obtenir une dérogation à titre expérimental de l’interdiction de 

commercialisation de ces cépages.  

Pour la partie animation, les personnes entretenant les sites pilotes seront 

associées aux autres membres du réseau qui entretiennent des treilles sur le 

territoire, qu’elles s’intéressent au maraîchage en agroforesterie ou à la viti -

viniculture, afin de f avoriser le partage de connaissances et compétences 

autour de ces pratiques par des journées d’échanges, des chantiers collectifs, 

de la mutualisation d’outils… en soutien à la dynamique locale d’installation 

agricole.  
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Partenaires du projet et lien au territoire  

 

➢ Partenaires techniques et scientifiques  
Différents partenaires techniques et scientifiques ont apporté leur expertise au projet  :  

- Agroof SCOP, dans le cadre d’une prestation pour, d’une part, accompagner la 

co -conception de sites agroforestiers et/ou en treille (voir action 1)  et d’autre 

part étudier l’effet des treilles sur le microclimat et les cultures maraichères (voir 

action 2).  

- Le CNRS pour le co -encadrement d’un stage pour réaliser des diagnostic eau 

des sites pilotes et proposer un outil de diagnostic de la ressource en eau 

disponible actuelle et à venir pour des productions végétales (voir action 3).  

- L’EPTB des Gardons , l’Association du Bassin de la Cèze (ABCèze) et l’Agence 

de l’eau RMC pour apporter leur expertise technique sur les sujets eau, 

notamment  sur les livrables  du  stage.  

- Les Artisans Bâtisseurs en Pierre Sèche (ABPS), dans le cadre de prestation, 

pour proposer des chantiers -école d’initiation à la construction de murs en 

pierre sèche  (voir action 5 et annexe 3).  

- Le Parc national des Cévennes pour proposer des outils techniques d’aide à 

l’installation de treilles en bois de châtaignier  : un  tuto (vidéo 11min)  et une 

fiche technique  (voir action 4 et 5).  

- L’association Fruits Oubliés Réseau pour la sensibilisation et la communication 

autour des cépages patrimoniaux  (de façon transversale lors de l’action 5).  

- Le Syndicat IGP Cévennes pour travailler à la réintroduction de cépages 

patrimoniaux interdits, en évalu ant les qualités organoleptiques et 

agronomiques de  ces  cépages  en participant à des évènements de 

sensibilisation  (voir action 5 et 6) . 



Rapport technique du programme Treilles & Terrasses   

Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles – Juin 2026  7 
 

- Des chercheurs et chercheuses en viticulture d’INRAe se sont dit intéressés par 

la démarche et pourraient suivre le projet une fois la vigne bien développée. 

L’institut Français du Vin (IFV) et l’Institut Coopératif du Vin (ICV) ont également 

participé au projet  par le biais des travaux menés par l’IGP Cévennes.  

➢ Lien aux projets du territoire  
Le programme Treilles et Terrasses a permis de faire du lien avec de nombreux projets 

portés par d’autres acteurs du territoire  : 

- Les Projets Alimentaires de Territoire (PAT) d’Alès Agglomération et du PETR 

Sud Lozère afin de faire du lien entre leur plan d’action et le programme T&T 

autour des sujets eau, changement climatique, agroécologie et foncier.  

- Le Foyer Rural de St -Etienne -Vallée Française qui organise tous les ans la Fête 

de l’Arbre On s’Engraine  (foire biannuelle ) : la vigne a été mise à l’honneur en 

2024 et le SHVC a participé à l’organisation de la fête.  

- Les organismes agricoles, tels que les ADEAR du Gard et de la Lozère , le 

CIVAM  qui ne sont pas des partenaires directs mais qui sont mis au courant des 

actions du programme, les communique à leurs réseaux et réciproquement.  

- L’association des Bancels des Calquières à St -Germain -de -Calberte qui mène 

des actions pour la revalorisation des terrasses et leur remise en cultures, 

devenue site pilote du programme dans le cadre d’une installation agricole.  

➢ Comité de pilotage  
La liste des membres du Comité de pilotage ( COPIL ) Treilles & Terrasses (mi se à jour 

juin 2026) figure en annexe 1 .  

Deux COPIL ont été organisés  : 

- Le 19/12/2023 pour présenter les actions prévues et élaborer la fiche de stage 

Eau  (cf action 3 ). 19 personnes étaient présentes.  

- Le 27/03/2026 pour proposer un bilan des actions réalisées depuis 2024, suivi 

d’une visite du Mas de l’Arbous (à la fois site pilote et site mature du projet). 

16 personnes étaient présentes.  
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Plan de fi nancement du projet  

Lors de sa phase d’émergence (janvier 202 2 – décembre  202 3), le programme Treilles 

& Terrasses a bénéficié d’un financement Terra Rural, cofinancé par la Région 

Occitanie (fond FEADER), le Département du Gard et le Département de la Lozère. 

Ces financements ont permis d’assurer l’animation du programme de janvier 2022 à 

mai 2024.  

Puis, pour sa phase d’ aménagement des sites et d’ expérimentation (à partir de janvier 

2024), le projet a bénéficié de différents financements publics et privés.  

- Le Parc national des Cévennes dans le cadre de la Commission Agriculture pour 

la période juillet 2024 – juillet 2025  ; 

- La Fondation Daniel et Nina Carasso dans le cadre de l’AAP «  Nourrir 

l’Avenir  » pour la période juillet 2024 -décembre 2026  (+31 000€ reversés au 

Syndicat de l’IGP Cévennes) ; 

- Agence de l’eau Rhône -Méditerranée -Corse dans le cadre de l’AMI «  Eau et 

Climat  » pour la période janvier 2024 – juin 2026. Pour ce dernier, les 

financements relatifs à l’animation du programme n’ont commencé qu’en juillet  

2024, en prise de relai des financements Terra Rural  et se sont clôturés le 31 

décembre 2025.   

Chaque dispositif de financement possède  des dépenses éligibles propres . 
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B.  Recensement des intéressés et de leurs besoins  
- phase d’émergence (2021 -2023)  

Le projet a été construit en 2021 et 2022 en fonction des besoins exprimés sur le 

territoire, recensés par différents moyens.  

Appel à propositions  : 

• Diffusion de l’intention du SHVC en conseil syndical, par les partenaires, par 

mail  

• Visite de site des communes et agriculteurs intéressés  

• Recensement de leurs besoins  

Agriculteurs intéressés par la démarche  : 

• Une trentaine de personnes intéressées, en Cévennes et au -delà  

• Production biologique, en circuits courts, avec de la transformation : en poly-

culture (et poly -élevage) ou vignerons  

• Glanage (surtout des treilles)  

• Cherchent à augmenter/sécuriser leur foncier  

Communes intéressées par la démarche  : 

• Quelques communes intéressées  

• Terrasses, patrimoines à l’abandon  

• Pas de projet agricole défini pour l’instant, pas de garantie d’entretien  

Un travail avec les communes sur l’articulation entre terrasses abandonnées et activité 

agricole est à mener. Certaines communes pourraient favoriser l’installation sur ces 

terrasses pour les maintenir en bon état. Pour l’instant cette piste n’a pas été cr eusée 

avec le SHVC.  

Lieux recensés en 2022 -23  : 

• 17 communes  
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• 25 agriculteurs  

• 1 association foncière agricole  

• 1 association de propriétaires  

• 1 ferme Terre de liens  

Ce qui ressort : le besoin de partager  

• Souhait de mise en relation, d’échanges, de partage entre agriculteurs , qui ai-

dent à prendre du recul  

• Compétences : chantier collectif ( pierre sèche , treilles)  

• Connaissances : formation  

• Matériel : plants, outils, pierres, bois  

• Quelques -uns souhaitant une autorisation de commercialisation de leurs vins 

ou du vin potentiel qu’ils pourraient produire  

• Quelques -uns avec une approche expérimentale  

Ce recensement a permis d’orienter le programme en cohérence avec les besoins 

exprimés sur le territoire, à savoir proposer de l’animation autour de 

l’expérimentation.  

C.  Bilan  de l’équipement des sites pilotes et mise 
en place de l’expérimentation (2024 -2026)  

La mise en place de la phase d’ aménagement des sites et d’ expérimentation s’est 

traduite par l’identification de 9 sites expérimentaux dans le Gard et en Lozère .  

 

Carte des sites suivis dans le 

programme Treilles et 

Terrasses  

En violet  : sites pilotes  

En jaune  : sites «  matures  »  
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Les sites matures  

Les q uatre sites dits «  matures  » ont déjà des treilles simples sur lesquelles la vigne 

est  mature  (en production). Ils se situent  sur les communes d’Aujac, d’Altier, de 

Chamborigaud et du Chambon. Seul le site de Chamborigaud couple la vigne à une 

activité maraîchère.  

Site mature de Chamborigaud  Site mâture du Chambon  

  
Ils ont  été  les sites  supports pour l’étude initiée  par le bureau d’étude Agroof SCOP , 

qui vise à  étudier les effets de la treille sur les  cultures  (voir Action 2) . A ce titre, les 

sites matures ont été équipés de capteurs afin de mesurer le rayonnement solaire 

(photographies hémisphériques)  et de sondes pour mesurer l’humidité et la 

température de l’air.  
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Les sites pilotes  

Les six  sites «  pilotes  » ont été aménagés et mis en culture de façon à pouvoir étudier 

et comparer les comportements des cultures sous treille et hors treille à long terme et 

d’évaluer la performance du système au regard de la ressource en eau. A ce titre  et 

entre autres , ils ont tous été équipés de compteurs d’eau à l’hiver 2026  afin de 

mesurer l’eau consommée par les cultures à venir sous treille et de le comparer aux 

cultures sans treille.  

S’ils le souhaitaient, ils  ont été  accompagnés par Agroof SCOP  (voir  Action 1) pour  : 

- Bénéficier d’analyses de sol pour obtenir des premières données 

expérimentales «  T-zéro  » ; 

- C oncevoir des aménagements agroforestiers . 

Afin d’aménager les sites pilotes, notamment en vue de la construction des treilles et 

des plantations, une tarière thermique a été acquise par le SHVC au cours du projet. 

A long terme, elle sera mise à disposition des agriculteurs du territoire pour soute nir 

le développement agricole  et la transition agroécologique.  

Présentation et b ilan par site pilote  : 

➢ Ferme de Malhaussette (St -Martin-de -Lansuscle)   
Ferme collective Terre de 

liens d’environ 30ha, 

regroupant une dizaine de 

personne s avec différents 

ateliers (fromage de chèvre, 

châtaigne, maraichage, 

vigne…). Environ 6 à 7 

personnes sont impliqués 

dans le projet vigne (toutes 

ne font pas partie de la ferme 

à proprement parler mais gravitent autour) et réalis ent des micro -vinification s.  

Leurs projets sont d’i nstaller des treilles pour faire du maraîchage en agroforesterie  

(compléter l’activité existante en plein champ), développer une activité de 

pépiniériste (dont pieds de vigne) et expérimenter les cépages patrimoniaux.  

Dans le cadre de Treilles & Terrasses, le site a bénéficié des accompagnements et 

aménagements suivants  (budget dépensé  : 5274.77€ TTC)  : 

- Analyse de sol par Agroof SCOP  ; 

- Initiation collective de métalo -soudure et installation d’une treille en métal et 

acacia (formation et matériel)  ; 

- Matériels d’irrigation  ; 
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- Semences pour engrais verts  ; 

- Restauration d’une brèche dans un murets en pierre sèche . 

La treille a été complétée par des vignes de Villard et de Baco. En 2025, le collectif a 

cultivé des pommes de terre puis du blé en 2026 , sous treille et hors treille pour 

comparer (bien que la treille ne fasse pas encore beaucoup d’ombre).  

 

➢ Le Clos de la Rouvière  (Molezon )  
Labellisée Nature et 

Progrès, il s’agit d’une 

exploitation viticole  avec 

cave indépendante (activité 

principale), micro -

maraîchage, accueil 

touristique en gîte et accueil 

de woofers. On trouve de 

nombreux cépages ( Vitis 

vinifera  et Vitis labrusca ) :  

- Villard blanc, aramon, 

grenache, merlot, 

baco, jacquez… divers hybrides mélangés, depuis plus de 50 ans  ; 

- Riesling et Syrah plantés en 2017 et en production  ; 

- Résistants Assyrtiko plantés en 2022.  
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Le projet du couple d’exploitant est de produire des vins natures à partir de cépages 

interdits afin de se démarquer des autres vins et de développer une activité de petits 

fruitiers sous treille.  

Dans le cadre de Treilles & Terrasses, le site a bénéficié des accompagnements et 

aménagements suivants  (budget dépensé  : 527 6.29€ TTC)  : 

- Analyse de sol par Agroof SCOP  ; 

- Chantier école de construction  d’une treille en bois de châtaignier (L14m * l3m)  

(formation, bois, matériels) ; 

- Matériels d’irrigation  ; 

- Plants d’arbres fruitiers  ; 

- Clôtures . 

La treille a été complétée par des vignes de cépages patrimoniaux.  

  

➢ Le Mas de l’Arbous (Chamborigaud)   
Activité de paysan -liquoriste  

(cultures  de fruits et de plantes 

pour les transformer en alcool)  sur 

environ 50m²  de terrains familiaux  

nichés au creux d’une vallée entre 

deux versants N/S . 

Le principal intérêt du paysan 

pour les treilles est  de maximiser 

la surface de production sur des 

terrains étroits et un parcellaire 

faible. A ce titre, il exploite le 

dessous de la treille (kiwis, 

haricots, vignes...), le dessous (fraisiers, pommes de terre…) mais également le côté 
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(framboisiers remontants, courges… Il construit ses treilles lui -même en bois d’acacia . 

Les vignes installées sur les treilles sont des variétés anciennes (Concord, Clinton, 

Noah. ..) non greffés .  

Le paysan est déjà dans une démarche expérimentale, en recherchant notamment 

quelles associations de cultures développer entre les différentes zones des treilles 

(dessous, cotés, dessus). A ce titre, la parcellaire déjà en production a été un des sites 

matures pour l’étude d’Agroof SCOP . 

Environ 1ha sont des terrasses en friches, sur le versant nord. Le paysan a un projet 

d’agrandissement sur ces terrasses non mécanisables mais aussi de construire un 

bâtiment de transformation. Cela implique de créer un accès par le haut (par la route).  

Dans le cadre de Treilles & Terrasses , le site a bénéficié des accompagnements et 

aménagements suivants  (budget dépensé  : 6415 .91€ TTC)  : 

- 1 Chantier école de construction d’une treille en bois de châtaignier (L7m * l 

2m) et construction en autonomie d’autres treilles (~400m² au total)  - 

(formation, bois, matériels) ; 

- Irrigation  ; 

- Plants de vignes  ; 

- Matériaux divers pour le maraîchage (toile) . 

Par ailleurs, le paysan  a été lauréat du Concours Paysan de Dema in, qui l’a soutenu 

également dans son  projet d’agrandissement . En 2026, le projet de bâtiment , dont 

les fondations ont été finalisées, est en pause à la suite d’un éboulement de la route 

le surplombant.  

Les plants ont été installés et l’activité productive a commencé.  
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➢ Le Mas de Paul (Vabres)    
Exploitation maraîchère  de plein 

champ  en agriculture biologique sur 

4000 m² (rotations sur 10 jardins). Le 

couple d’exploitants entretient aussi 

des vergers, des vignes (dont 

conservatoire d’anciens cépages  et 

vinification à domicile ) et s’intéresse à 

l’apiculture.  

Les ressources en eau de la ferme du 

Mas de Paul sont limitées : plusieurs 

puits sont exploités dont le principal 

est en amont des terrasses, ce qui 

permet un arrosage par gravité. Sur l'ensemble des cultures en maraîchage diversifié 

(une trentaine d'espèces cultivées), le besoin en eau est d'environ 10l/semaine au m².  

La parcelle concernée par le projet Treilles & Terrasses comporte trois terrasses non 

exploitées et laissées à l’enfrichement  (encore 4 au -dessus) . Par rapport au reste de 

l’exploitation, elles présentent une situation différente  : exposition ouest (vs 

exposition est) et une altitude légèrement supérieure (~325 m vs ~305 m) , ce qui est 

intéressant pour allonger la période de cultures  et diversifier les cultures. Les 

exploitants y trouvent aussi des intérêts pour rouvrir le milieu et ainsi limiter le risque 

incendie  ; mais également afin de favoriser la biodiversité pour les abeilles.  

Dans le cadre du projet, le site a bénéficié des accompagnements et aménagements 

suivants  (budget dépensé  : 24034.01 € TTC)  : 

- Analyse de sol par Agroof SCOP  ; 

- Accompagnement à la conception agroforestière en terrasses par Agroof  ; 

- Abattage, défrichage des terrasses = ouverture du milieu  ; 

- 2 Chantiers école de construction de treilles en bois de châtaignier (L40m * 

l2m) (formation, bois, matériels) ; 

- Irrigation  ; 

- Plants de vignes et compost  ; 

- Clôtures . 

Les treilles ont été complétée par des vignes, des chayottes et des kiwis en 2025 et 

2026.  

A la suite du défrichement, le sol a besoin d’être enrichi. Des couverts végétaux et du 

compost sont apportés en ce sens en 2025 et 2026. Les cultures maraîchères 

débuteront en 2027 et les arbres fruitiers seront plantés l’hiver 2027, quand le sol sera 

en meilleur santé.  
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Mais le défrichement a aussi bouleversé l’écoulement des eaux de pluie , qui devient  

imprévisible et entraine  beaucoup d’érosion ( - 10 cm de sol à la suite des pluies des 

10 et 11 mars 2025). Des réflexions sont engagées pour créer des aménagements qui 

permettront de canaliser l’eau en excès afin de faciliter son infiltration dans le sol ou 

de faire de l’irrigati on pluviale.  

 

➢ La Ferme Simone (Collet -de -Dèze )   
Exploitante en cours d’installation dans la propriété familiale, avec une activité 

maraîchère et safranière  déjà active . La propriété familiale abrite des terrasses 

enfrichées (pins, chênes, anciennes châtaigneraies et vignes) et une treille exploitée à 

titre domestique (vin et jus). Le projet d’installation de l’exploitante prévoit aussi de 

développer une activité d’agritourisme avec des logements insolites et de fabrication 

artisanale de glaces et sorbets. Pour cette raison , elle possède deux vaches laitières 

et va planter des petits fruits rouges.  

 

Son projet avec Treilles & Terrasses est de réhabiliter les terrasses enfrichées, de les 

aménager en agroforesterie avec des petits arbres fruitiers et des plantes aromatiques 
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et médicinales  (PPAM) , d’installer des treilles pour faire du maraîchage en 

agroforesterie (compléter l’activité existante en plein champ).  

Dans le cadre du projet, le site a bénéficié des accompagnements et aménagements 

suivants  (budget dépensé  : 23331.10 € TTC)  : 

- Analyse de sol par Agroof SCOP  ; 

- Accompagnement à la conception agroforestière en terrasses par Agroof  ; 

- Création d’un chemin d’accès à la parcelle  ; 

- Abattage, défrichage des terrasses = ouverture du milieu  ; 

- 1 Chantiers école de construction d’une treille en bois de châtaignier (L7m * l 

2m) (formation, bois, matériels) ; 

- Irrigation  ; 

- Plants de fruitiers et PPAM  ; 

- Clôtures et portails . 

Le chemin d’accès n’est pas tout à fait terminé, ce qui bloque un peu les agriculteurs 

dans l’avancement du projet (le prestataire, dans un secteur niche, est souvent 

réquisitionnée par l’Etat pour des chantiers prioritaires)  :  

- Système d’irrigation en attente d’être posé,  

- Plants non mis en terre (PPAM et fruitiers)  ; 

- Vigne pour la treille à planter  ; 

- Activité maraichère non été installée sous la treille et hors treille . 

Une treille en bois d’acacia (L10m * l 3m), avec vocation de passe pied, a été installée 

(non financée par le projet). Elle va supporter du kiwi.   
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➢ Les Bancels des Calquières (St -Germain -de -Calberte)  
Q uartier avec de nombreu x jardins 

familiaux en  terrasses, dont une 

partie d es propriétaires se sont 

réunis au sein de l’ Association des 

Bancels des Calquières. Une partie 

est encore entretenues mais une 

autre est à l’abandon (effondrement 

des terrasses, friches…). Le projet 

de l’association est de réhabiliter l es 

terrasses et leur remise en culture . 

Deux ruisseaux pérennes traversent 

le site et de nombreux ouvrages 

vernaculaires hydrauliques sont encore en fonctionnement (béal = canal 

d’irrigation…).  

L’ABC participe à d’autres programmes par ailleurs, qui soutiennent leurs actions  : 

restauration de murs en pierre sèche, défrichement…  Par exemple, un chantier 

international Réseau d’Entraide Volontaire (REV) a été accueilli par la commune en 

2024 et 15 adolescentes ont prêté main forte. Le projet avec Treilles & Terrasses est 

de favoriser l’installation d’un maraîcher sur des terrasses non entretenues, afin de 

garantir la viabilité économique de l’entretien des terrasses. Les terrasses sont étroites 

et non mécanisables, alors le paysan en  cours d’installation privilégie des cultures 

légères  : artichauts, rhubarbe, ricin, aromatiques… Il projette aussi de produire des 

petits fruits pour faire des sorbets – l’exploitation se situant sur un point touristique, 

avec le passage du chemin de Stev enson.  

Dans le cadre du projet, le site a bénéficié des accompagnements et aménagements 

suivants  (budget dépensé  : 10 237.63 € TTC)  : 

- Analyse de sol par Agroof SCOP  ; 

- Accompagnement à la conception agroforestière en terrasses par Agroof  ; 

- 1 Chantier école de construction d e deux treilles en bois de châtaignier (L 18m 

* l 2m)  dont une circulaire  (formation, bois, matériels) ;  

- Plants fruitiers , PPAM, vignes  et maraichers  ; 

- Irrigation  ; 

- Matériaux divers pour le maraîchage (toile , plateforme de cueillette ). 

Six treilles sont encore en cours de construction  : les poteaux verticaux ont été 

installés, le paysan doit affiner son projet avant de placer les poteaux horizontaux. Les 

productions maraichères ont déjà commencé, elles ont été installées autour des 

poteaux verticaux.  
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D.  Bilan des actions réalisées lors de la phase 
d’ aménagement des sites et d’ expérimentation  

Action 1  : Accompagnement et conception collective de sites agroforestiers et/ou 

en treilles  

L’accompagnement proposé par Agroof comportait  2 volets.  

D’une part, des analyses de sol pour récolter des données expérimentales à un 

« Temps - 0 », analyser les pratiques et proposer des conseils pour améliorer la santé 

des sols et/ou orienter vers des cultures/variétés adaptées au sol. Cinq sites ont 

souhaité  être accompagné  : La ferme de Malhaussette, le Clos de la Rouvière, le Mas 

de Paul, la Ferme Simone et les Calquières.  
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Résultat de l’analyse de sol de l’échantillon prélevé sous la treille installée au Clos de 

la Rouvière  

 

D’autre part, la proposition de plans d’aménagement agroforestier  notamment pour 

le lieu d’installation de la (des) treille(s)  : mesures de parcelles  (sur site et par technique 

satellite LIDAR) , inventaires des espèces présentes, compréhension des projets et des 

besoins des agriculteurs. Les résultats des analyses de sol ont également contribué à 

la réalisation de ces plans, en permettant une co -conception progressive entre Agroof 

et les agricul teurs  : analyses de sol + compréhension du projet et des besoins → 

proposition d’ aménagement et d’ espèces adaptées → choix des espèces  et 

d’aménagement . Trois sites pilotes ont souhaité bénéficier de cet accompagnement  : 

le Mas de Paul, la Ferme Simone, les Calquières.  
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Différentes étapes de conception d’aménagement agroforestier au Mas de Paul  
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Action 2  : Etude sur les effets des treilles sur le microclimat et les cultures 

maraîchères  

NB  : Cette section présente quelques résultats de l’étude mais nous vous 

recommandons fortement la lecture du rapport d’étude . 

NB  : Les figures sont extraites de l’étude d’Agroof.  

➢ Résumé des m éthode s 
Agroof SCOP a initié une étude sur les sites matures, en attendant que les sites pilotes 

(en cours d’aménagement) soient propices aux suivis ((vignes matures dont le feuillage 

recouvre la treille et procure de l’ombrage).  

Deux méthodes ont été mises en place  :  

- Des relevés microclimatiques et agronomiques sous treille et hors  ombre de la  

treille (témoins) afin de comparer  la modalité ombre/soleil  ; 

- De la modélisation  pour caractériser les effets de la treille sur son 

environnement proche.  

Les relevés a gronomiques  n’ont pu être réalisés que sur le site mature de 

Chamborigaud, car il était le seul à réaliser  des cultures maraîchères.  Les variétés de 

pommes de terre suivies sont «  Sharpo Blue Danube  » et «  Sarpo Kifli  » (plantées en 

avril et récoltées en octobre). Trois placettes (2m linéaire et 2 rangs) ont été étudiées 

sous treille et hors ombre de la treille (6 placettes au total). Les tubercules (quel que 

soit le calibre) ont été comptés, récoltés et pesés ensemble afin d’obtenir le 

rendement linéaire moyen et le poids moyen par placette. Sous treille, les 

coproductions ont également été pesées.  
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Les relevés microclimatiques  comportaient des mesures de température et 

d’humidité de l’air, de l’ouverture de la canopée et du rayonnement 

photosynthétiquement actif ou PAR (quantité de lumière disponible par unité de 

surface et qui peut être utilisée par les végétaux pour la photosynthèse ).  

 

Le travail de modélisation  a été réalisé avec l’aide du logiciel CAPSIS. Il a permis 

d’étudier le facteur de la lumière totale disponible qui arrive sous treille, en étudiant 

4 scénarii qui faisaient varier les caractéristiques de la treille (orientation en N/S ou 

E/O et largeur d’1 ,5m ou 3,2m).  

 

  



Rapport technique du programme Treilles & Terrasses   

Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles – Juin 2026  25 
 

➢ Résumé des p rincipaux résultats  

Etude agronomique  : Les rendements de pomme de terre sous la treille sont 2 à 3 

fois inférieurs à ceux sans treille. Cependant, ces résultats sont à relativiser : sans 

treille, seule des pommes de terre ont été produites alors que la treille bénéficie de 

coproduction en haut et sur les côtés (pomme de terre, raisins et framboises).  

Poids des c ulture s treille (kg) 

/ Année  
2023  2024  2025  

Pomme de terre  20 15 Pas de culture  

Raisin Concord  45 80 135  

Framboise  25 30 16 

De plus, la variété de pommes de terre testée sous treille est tardive, de ce fait son 

besoin en lumière est concomitant au moment où la treille fait de l’ombre avec son 

feuillage. Des variétés précoces et implantées plus tôt dans la saison auraient peut -

être mieux réussi. Il serait intéressant de calculer le Land Equivalent Ratio (LER), qui 

mesure la superficie relative des terres nécessaires en culture pure pour produire le 

même rendement qu’en culture intercalaire/étagée.  

Etude microclimatique  : A l’échelle de cette étude, en été, les effets de la treille sur 

la température comme sur l’humidité de l’air sont modérés à faibles  : 

- La journée, sous treille, les températures sont inférieures au témoin de -0.2°C 

à -0.7°C et l’humidité relative est supérieure au témoin de 0 à +1.5% ;  

- La nuit, sous treille, les températures sont supérieures au témoin de +0.1°C à 

+0.5°C et l’humidité relative est inférieure au témoin de 0 à -2%.  
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Moyenne des différences de températures de l’air  (haut)  et de l'hygrométrie (bas) sous 
la treille par rapport au témoin, en fonction des heures de la journée  en été (juillet à 

septembre)  

Les données ont été relevées sur les 4 sites matures : Chamborigaud, Chambon, 
Altier et Aujaguet.  
Une valeur positive indique qu’il faut plus chaud/humide sous la treille par rapport 
au témoin. Une valeur négative indique qu’il fait moins chaud/humide sous la treille 
par rapport au témoin.  
On observe une tendance inverse sur le site d’Altier, que l’on tente d’expliquer avec 
deux hypothèses : mauvais positionnement de la sonde, proximité de la sonde 
d’avec un mur en pierre sèche qui produit un effet de réverbération.  

 

 

Le rayonnement PAR est un facteur qui peut être déterminant pour le développement 

végétatif des nombreuses cultures maraîchères. Dans le cadre de cette étude, les 
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relevés montrent  que  sous treille, selon les sites et selon les mois (juin à septembre), 

c’est 50% à moins de 10% de la lumière disponible qui atteindra le sol.  

Rayonnement moyen journalier en µmol/m²/s entre 400 et 700nm par site et mois = 

Quantité de lumière disponible par unité de surface  

 

Mo délisation  : Parmi les résultats principaux de la modélisation, nous pouvons 

citer  que  :  

- 70% de la lumière disponible arrive sous la treille orientée N/S contre 40% en 

E/O, en moyenne et pour une largeur de 1,5m  ; 

- Pour des treilles de 3m de large, la partie centrale ne reçoit plus que 50% du 

rayonnement pour une orientation N/S et 40% pour une orientation E/O.  

➢ Résumé  de la conclusion du rapport  

La quantité de lumière  semble être le facteur  critique  pour les cultures sous -jacentes, 

plus que la température (mais manque de recul sur les aspects hydriques) . 

L’étude montre l’effet fort des choix et contraintes de conception sur la lumière 

disponible, notamment largeur et orientation . 

Il existe p lusieurs fenêtres temporelles  exploitables (et déjà exploités) pour améliorer 

l’utilisation de l’espace sous treille : avant débourrage, avant fermeture trop 

importante , et en choisissant des cultures adaptées  (framboise par exemple, 

valériane officinale, autres à tester comme la rhubarbe) . 

Action 3  : Diagnostic de la ressource en eau  

Avec l’encadrement du CNRS, un stagiaire en Master 2 AETPF a réalisé une fiche 

descriptive de la ressource en eau  pour  chaque site pilote . Ces fiches, disponibles en 

annexe 2, sont comme un état des lieux de chaque site.  
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Un autre objectif du stage était de réalis er une enquête plus poussée, à l’échelle d’un 

hameau et de son bassin d’alimentation  dans le contexte particulier que sont les 

Cévennes , pour  : 

- Évaluer la disponibilité de la ressource en eau actuelle et les usages  amont/aval 

; 

- Évaluer la viabilité d’une installation agricole (productions végétales en 

terrasses) par rapport aux  besoins futurs et au regard de la ressource disponible 

actuelle.  

Ce travail a été conduit sur le site des Calquières (St -Germain -de -Calberte). Il a été 

réalisé avec une entrée méthodologique de façon à pouvoir le répliquer  et il a abouti  

à la création d’un outil pour diagnostiquer les besoins en eau d’une installation en 

culture végétale en terrasses, basé sur des données pédoclimatiques, agronomiques 

et réglementaires  et adapté au contexte cévenol . 

 

Cet outil prend la forme d’un tableur et  d’un document d’utilisation associé.  

Actuellement en relecture auprès de l’EPTB des Gardons, il sera ensuite  disponible 

en accès libre sur le site du SHVC et pourra être utilisé dans la continuité du projet, 

et/ou par les partenaires intéressés, porteurs de projet agricole, techniciens, élus 

souhaitant remobiliser des terrasses de leur commune…  
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Exemple du résultat du diagnostic de la ressource en eau d’un site pour le 

développement de son activité agricole  

 

Action 4  : Bilan technique des installations de treille  

9 sites expérimentaux ont bénéficié du projet mais une trentaine d’agriculteurs et 

agricultrices étaient intéressés par le projet  (cf phase d’émergence).  

Cette action  4 visait à diffuser des clés de compréhension (agronomique, 

microclimatique et technico -économique) aux agriculteurs et agricultrices qui 

souhaitent aménager leurs parcelles avec des treilles, comme outil d’adaptation au 

changement climatique . 

A ce titre, e n partenariat avec le Parc national des Cévennes, un tutoriel d’environ 11 

minutes et une fiche technique associée ont été réalisés afin que chacun et chacune 

puisse apprendre à monter une treille en bois de châtaignier en autonomie. Le tuto 

peut être visionné sur youtube, sur le site du SHVC et sur le site du PNC  (lien ). La fiche 

technique y est également téléchargeable en libre accès. Elle a également été 

imprimée de façon à être distribuée au territoire.  

Une version synthétique de l’étude menée par Agroof est également en cours de 

réalisation. Le but de ce document est d’informer les agriculteurs et agricultrices des 

principaux résultats de l’étude  : que retenir  ? Mais également de leur proposer des 

points  d’attentions sur l’implantation des treilles. Par exemple, si la treille est 

implantée de telle façon (orientation, largeur…), il faut s’attendre à tel effet.  

Action 5 : Actions de sensibilisation, de communication et de formations  

➢ Evènements  
Depuis 2022, c’est environ  50 évènements  organisés sur le territoire (foires, chantier -

école, projections de film…), en rapport avec le projet. On estime qu’ils ont mobilisés  

près de 1200  personnes . De nombreuses présentations du projet ont également été 

réalisées, à la demande. Par exemple, lors d’une journée d’atelier de la Charte 

Forestière Sud Cévennes.  

https://www.cevennes-parcnational.fr/fr/actualites/comment-monter-une-treille-en-chataignier


Rapport technique du programme Treilles & Terrasses   

Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles – Juin 2026  30 
 

Les partenaires du projet ont été majoritairement mobilisés pour cette action  : les 

ABPS pour les chantiers d’initiation à la pierre sèche,  

Une liste détaillée des évènements est proposée en annexe 3.  

Chantier -école au Mas de l’Arbous, 

29/01/2026  

 

Initiation à la pierre sèche à St -Michel -de -

Dèze, du 17 au 21 février 2025  

 

➢ Outils de communication  
Différents outils de communication ont été créés au cours du projet et seront valorisés 

sur le territoire (mise à disposition, exposition lors d’évènements ou à Biosphera le 

Centre d’Interprétation des Hautes Vallées Cévenoles…).  

- Le tuto Treille et sa fiche technique (cf action 4)  ; 

- Une exposition de 11 panneaux (l 80 cm x H 200cm) qui présente le projet 

Treilles & Terrasses (actions, résultats…) et qui vise aussi à proposer des pistes 

d’adaptation de l’agriculture cévenole et des jardins potagers au changement 

climatique  ; 

- Un panneau d’information sur le bord d’un chemin de randonné balisé à côté 

d’un site mature  ; 

- Un film de 40min qui présente le projet (disponible en version longue ou en 

version chapitrée)  ; 

- Des articles dans des revues (Fruits oubliés,…)  ; 

- Publications sur les réseaux sociaux et page internet  ; 

- La représentation du projet dans le documentaire «  Terrasses d’Avenir  » (réalisé  

par Olivia Garcia et Margot Gavellle) .  

https://shvc.fr/treilles-et-terrasses/
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Tournage de la vidéo Treilles & Terrasses, mars 2025  

 

Ex trait de l’exposition Treilles & Terrasses

 

Pages 1 et 4 de la fiche technique treille  

 

Panneau d’information sur chemin de 

randonnée, Site mature d’Aujac  

 

Action 6  : Les travaux d’IGP Cévennes pour réhabiliter les cépages patrimoniaux  

L’objectif poursuivi par l’IGP Cévennes est de travailler à la réintroduction des cépages 

patrimoniaux résistants, dont la commercialisation sous l’appellation «  vin » est 

aujourd’hui encore interdite.  

Les atouts de ces cépages sont nombreux  :  

- Particulièrement adaptés à la culture en treille (suffisamment vigoureux pour 

pomper la sève à 2,5m de haut)  ; 

- Résistance aux maladies, qui rend le recours aux traitements chimiques 

négligeables  ;  

- Cycle végétatif tardif où le besoin en eau correspond au retour des pluies en 

Cévennes (contrairement aux cépages classiques, qui ont désormais besoin 

d’être irrigués)  ; 

- Refloraisons observées après des épisodes de gel (notamment tardifs)  ; 

- Intérêt gustatif pour la typicité des arômes fruités et vins avec une faible teneur 

en alcool (fort potentiel commercial, étant donné les nouvelles demandes des 

consommateurs).  
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La méthode employée par l’IGP Cévennes est d’évaluer les qualités organoleptiques 

et agronomiques de ces cépages. Pour cela, ils ont réalisé  :  

- Des m icro-vinification s mono cépage et  des  analyses sensorielles pour 

retrouver la typicité des cépages  (4 en 2024, 7 en 2025 et 8 en 2026) , en 

partenariat avec l’ICV – cf résultats 2024 et 2025 en annexe 4 ; 

- Un i nventaire bibliographique pour retrouver les savoirs agronomiques liés à 

ces cépages  (non-étudiés depuis leur interdiction en 1934) et la rédaction de 

45 fiches techniques ; 

- Des é tude s ampélographe s et des analyses PCR pour identifier les cépages 

des vignes sur vieilles treilles en Cévennes , en partenariat avec l’INRAE et l’IFV  

- résultats en annexe 5 ; 

- Un travail auprès de l’Europe et du Ministère pour faire évoluer les législations  ; 

- Du l obbying, des actions de communication… notamment interprofessionnel  

pour faire évoluer les mentalités et faire connaître et goûter ces cépages.  

Deux exemples concrets  : 

- Par arrêté ministériel du 29/07/25025, l e Négret de la Canourgue est 

officiellement une variété de raisin de cuve  (inscription au catalogue)  ; 

- La demande d’autorisation pour commercialiser des produits issus des cépages 

patrimoniaux sous l’appellation «  vin » va être étudiée par l’UE en 2027 lors des 

négociations sur la réforme de la Politique Agricole Commune.  

E.  Perspectives et suites  

L’aménagement des sites pilotes s’est déroulé principalement durant les hivers 2024, 

2025 et 2026, hors période de production. Trois sites sont déjà en production pour la 

saison 2026 (Ferme de Malhaussette, Clos de la Rouvière, Mas de l’Arbous). Le Mas 

de Paul  a planté les vignes mais n’a pas encore commencé les cultures maraîchères 

et n’a pas encore réalisé les aménagements agroforestiers  : le sol n’est pas encore 

prêt à les accueillir. L’aménagement de la Ferme Simone a pris un peu de retard, pour 

les raisons  expliquées précédemment (prestataire réquisitionné par des chantiers 

prioritaires). Quant aux Calquières, une partie de la parcelle est déjà en production. 

Cependant, sur la seconde partie, les poteaux horizontaux des treilles n’ont pas 

encore été install és mais les cultures sont déjà en production.  

Les vignes  devraient être «  matures  » sur treille d’ici 2028 pour poursuivre 

l’expérimentation  initiée sur les sites matures . D’ici là, les compteurs d’eau, déjà 

installés, permettront de premiers relevés.   

Deux  journées collectives  ont été organisées (septembre 2025 et février 2026) 

avec Agroof et les agriculteurs et agricultrices des sites pilotes  afin d’offrir un temps 

de rencontre, d’échanger leurs observations et de réfléchir collectivement à la suite 

de l’expérimentation (questions qu’ils se posent, quelle méthodologie pour y 
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répondre…). Les bilans de ces journées sont pris en compte pour orienter la suite de 

l’expérimentation.  

Par ailleurs, le SHVC, l’IGP Cévennes et Agroof ont chacun des idées  pour la suite du 

projet. Et en parallèle, le SHVC a été sollicité par différents acteurs du territoire,  qui 

souhaitent développer des démarches similaires et donc bénéficier de notre retour 

d’expérience. Cela peut être intéressant d’envisager une suite commune  ou 

complémentaire.  

Il nous parait par ailleurs important de poursuivre un travail d’animation, afin 

d’entretenir la dynamique existante, d’impliquer davantage les agriculteurs cévenols 

intéressés identifiés au début de projet voire d’intégrer de nouveaux sites. Le 

Domaine No tre-Dame -de -la Gardiolle nous a d’ailleurs contacté en ce sens.  

Toutes ces réflexions sont  synthétis ées  dans le tableau ci -dessous  :  

Acteurs  Projet / attentes vis -à-vis de la suite de Treilles & Terrasses  

Agriculteurs et 

agricultrices des 

sites pilotes T&T  

- Forte demande des agriculteurs de «  Quelle est la suite  ? 

Comment ça se passe  ? » ;  

- Un besoin de sécuriser la viabilité des parcelles remises 

en culture (faire face aux imprévus, exemple très mauvais 

sol qui va demander du temps pour l’améliorer ou 

gestion de l’écoulement des eaux pluviales)  ; 

- Quel entretien quotidien des terrasses et de leur 

aménagement (végétation spontanée, murs, 

aménagement hydrauliques…)  ; 

- Quelle(s) conduite(s) en treille  : quelles espèces, quelle 

densité de feuillage, comment gérer l’ensoleillement, et 

avec quelles conséquences sur la production ?  

- La treille en tant que structure à construire  : quel 

agencement entre plusieurs treilles, les matériaux les 

plus durables dans le temps, quel dimensionnement, 

quel espacement entre les poteaux/perches,  … Et toutes 

ces caractéristiques impactent -elles les cultures  ? 

- La gestion du sol et de la fertilisation sous treille 

(structure fixe qui limite les pratiques)  : comment 

travailler cet espace pour maximiser la production  ? En 

lien avec la strate haute, comment gérer l’ombrage  ? Et 

comment articuler cela avec la zone à côté sans 

treille  ?  En filigrane, ce sont les variétés cultivées et leurs 

exigences pédoclimatiqu es qui sont interrogées.  

- Emplacement et interaction des cultures avec les 

différents éléments du système (terrasse, structure 
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treille...)  : où planter sur la terrasse et sous la treille  ? 

Comment implanter la treille, où et avec quelle 

structuration  ? Quelles interactions entre la «  structure 

treille  » et les plantations (distance de plantation aux 

poteaux…)  ? 

- Mesurer la rentabilité économique de la treille/du 

système treille + cultures  : est -ce un investissement qui 

vaut le coup  ? 

- La faune sauvage et les prédateurs.  

SHVC  

- Mettre en place et poursuivre les suivis sur les sites  

pilotes  aménagées pendant la campagne 2024 -2026, 

notamment sur le suivi des consommations d'eau pour 

le mara îchage sous treille/hors treille  ; 

- Diffuser les pratiques et les connaissances acquises au 

cours du projet  = essaimer au territoire (agricole et 

domestique).  

Agroof  

- Faire plus de lien entre le travail d’Agroof et d’IGP 

Cévennes  ; 

- Co -conception de nouveaux sites arbres / vignes / 

cultures en intégrant la démarche de conservatoire de 

cépages résistants de l'IGP  ; 

- Suivis d'expérimentation arbres / vignes / cultures avec 

une partie agronomique et une partie technico -

économique, à construire avec le réseau des sites 

pilotes  ; 

- Test de micro -vinifications avec l'IGP  ; 

- Animation du réseau, communication (avec SHVC  en 

particulier) . 

IGP Cévennes  

- Aménager des parcelles, pour passer de "l'observatoire" 

au "conservatoire" → avec des conservatoires de 

cépages patrimoniaux qui servent aussi de réserves de 

greffons pour les vignerons qui voudraient s'y mettre.    

- Poursuivre les micro -vinfications pour avoir les goûts 

purs.  

- Travailler sur l'aspect agronomique de ces cépages et 

leur conduite → toutes les connaissances ont été 

perdues donc difficile pour les vignerons qui  veulent s'y 

frotter. Deux options : rencontres avec "ceux qui savent" 

ou bien faire des fiches techniques.  

Domaine Notre -

Dame de la 

Vocation pédagogique, historique, d’accueil avec 3 activités sur 

le domaine  : 
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Gardiolle 

(Conqueyrac), 

possédé par la 

Fondation St -

Pierre  

- Accueil de familles avec des enfants en situation de 

handicap  ; 

- 2 centres de formation pour les compagnons du devoir 

(paysage et pierre sèche)  ; 

- Salle de réception et hôtellerie.  

200 ha (garrigue, calcaire, de l’eau pour l’instant) avec 

différentes activités  : 

- Brasserie artisanale  

- Apiculture et miellerie  

- Vignoble  

- Maraîchage  

Embauche d’un ETP qui a installé une treille en 2023, plantation 

de Clinton et réalisation d’un potager en dessous.  

Projet de faire un conservatoire des cépages patrimoniaux 

interdits, à visée pédagogique, pour se relier aux Cévennes et 

leur histoire. Notamment parce que les compagnons du devoir 

les ont sollicités pour développer une filière viticole.  

➔ Partants pour mettre à dispo pour le suivi de 

l’expérimentation Treilles & Terrasses, faire du lien avec 

les compagnons du devoir et pour des aspects de 

formations/pédagogie.  

Communauté 

des Communes 

du Pays Viganais 

via une 

prestation auprès 

du Bureau 

d’étude Agriate  

Tente de mettre en place quelques expérimentations visant à 

tester et diffuser des pratiques d’adaptations au changement 

climatique. A ce titre, ils ont prévu  : 

- D’accompagner 4 à 5 exploitants pour un meilleur 

pilotage de leur irrigation  ; 

- Tester chez des producteurs (maraîchages et/ou petits 

fruits) la réduction de la demande en eau et la diminution 

du brulage/échaudage des cultures par la mise en place 

de treilles.  

En attente d’un retour d’expérience sur Treilles & Terrasses, 

pour orienter leurs expérimentations (quoi faire/ne pas faire) et 

éviter les doublons.  

Charte Forestière 

Sud Cévennes  

Avoir un retour d’expérience, fort intérêt pour l’approche 

système.  

Une visioconférence est en cours d’organisation pour partager les pistes de réflexion 

de chacun mais aussi pour discuter de la suite de Treilles & Terrasses  : un seul projet 
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à coconstruire ou des projets indépendants mais complémentaires  ? Quelle 

organisation pour porter et animer le projet, avec quelle répartition des rôles  ?  

F.  Annexes  

Annexe 1  : Composition du COPIL (juin 2026)  

• Représentant.e.s des sites pilotes  : 
o Valérie Flayol, Clos Rouvière, Molezon  
o David  Flayol, Clos Rouvière, Molezon  
o Marine Cama, Ferme de Malhaussette, Saint -Martin-de -Lansuscle  
o Robin Delahaye, Chamborigaud  
o Maïa Rochette, Ferme Simone, Collet -de -Dèze  
o Vincent Lefèvre, Vabres  
o Benoît Delaporte, Saint -Germain -de -Calberte  
o Anne Dubrocard, Association des Bancels des Calquières, Saint -Germain -de -

Calberte  

• Partenaires techniques  : 
o Gilbert Bischeri, Fruits Oubliés Réseau  
o Jérôme Villaret, IGP Cévennes  
o Christian Vigne, IGP Cévennes  
o Laure Bouju, ABPS  
o Sigrid Riffard , ABPS  
o Ambroise Martin -Chave, Agroof  
o Daniele Ori, Agroof  
o Pierre -Alain Ayral, CNRS  
o Thierry Ruf, Alliance Internationale des Paysages en Terrasses  
o Marie -Laure Chaballier, Chambre d’Agriculture de Lozère  
o Maiko Audras, Chambre d’Agriculture du Gard  
o José Guzman Salinas, Chambre d’Agriculture d’Ardèche  

• Partenaires institutionnels  : 
o Muriel le Morel, Région Occitanie  
o Stéphanie Balsan, Région Occitanie  
o Anahi Barrera, Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse  
o Kévin Boisset, Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse  
o Louise Daunizeau, PETR Sud Lozère  
o Viviane de Montaigne, Parc National des Cévennes  
o Carine Esculier, Parc National des Cévennes  
o Dominique Lyszczarz, Entente Interdépartementale des Causses et des Cé-

vennes  
o Cécile Braud, Alès Agglomération  
o Odile Jalaguier, Département de la Lozère  
o Anne -Sophie Leplat, Département du Gard  
o Maud Clavel, ABCèze  
o Lionel Georges, EPTB des Gardons  
o Margaux Denis, Fondation Daniel et Nina Carasso  
o Guilhem Soutou, Fondation Daniel et Nina Carasso  

• Elu.e.s  : 
o Yannick Louche, bureau du SHVC  
o Sarah Charbol, élue référente agriculture au bureau du SHVC  
o Stéphanie Latte, bureau du SHVC  
o Jean -Yves Lantoine, bureau du SHVC  



Rapport technique du programme Treilles & Terrasses   

Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles – Juin 2026  37 
 

o Carolien Pantel, bureau du SHVC  
o Christophe Bonnefoy, délégué au SHVC  
o Robert Aigoin, conseiller départemental de la Lozère  
o Cathy Chaulet, conseillère départementale du Gard  
o Aurélie Génolher, conseillère régionale Occitanie  

• Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles  : 
o Emilie Brès, Directrice  
o Apolline Thérond , Chargée de mission Agriculture  
o Jean -Luc Richter, Chargé de mission Transition énergétique  
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Annexe 2 : Fiche descriptive des sites pilotes par rapport à la ressource en eau  (2 

pages/site)  
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Annexe 3 : Liste détaillée des évènements réalisés depuis 2022, dans le cadre de 

Treilles & Terrasses  

Terrasses  : 

• 29/11/22  : Visite de vignes en terrasses et conférence sur les terrasses avec des 

chercheurs de l’ITLA, 50 personnes – Salles -du-Gardon  

• 21-22-23/02/23  : 3 jours de chantier -école pour 12 agriculteurs et porteurs de pro-

jet avec les ABPS – St -Germain -de -Calberte  

• 10/07/23  : Visite commentée d’un jardin en terrasses aménagé pour retenir l’eau 

pour 20 personnes – Chamborigaud  

• 25/11/23  : Une démonstration «  pierre trouée  » pour 60 personnes par un ABPS – 

Saint -Etienne -Vallée -Française  

• 18/05/24  : Une démonstration bâtissage de murs en pierre sèche  dans le verger 

communal, un inventaire botanique sur pierre sèche , une conférence sur l’intérêt 

écologique de la pierre sèche et une visite patrimoniale autour d’un hameau res-

tauré en pierre sèche , avec Racines de terriens, les ABPS et la guide conférencière 

Mariette Emile – Vialas, 60 personnes  

• Du 17 au 21/02/25  : 5 jours d’initiation au bâtissage de murs en pierre sèche  pour 

12 agricultrices, agriculteurs ou porteurs de projet – Saint -Michel -de -Dèze  

• Du 23 au 27/02/2026  : 5 jours d’initiation au bâtissage de murs en pierre sèche  

pour 12 agricultrices, agriculteurs ou porteurs de projet – Saint -Paul -la-Coste  

Treilles  : 

• Jusqu’à l’été 2022  : dizaine de projections du film Vitis Prohibita (La Vernarède et 

Soustelle à l’été 2022)  

• Automne 2022  : Exposition temporaire de FOR sur les cépages résistants à Bios-

phera  

• 06/2023  : Article dans la revue «  Vignes en résistance  » de Fruits Oubliés Réseau  

• 09/07/23  : Organisation de la 1 e foire des cépages patrimoniaux avec IGP Cé-

vennes, Fruits oubliés réseau, De valats en pélardons – Sainte -Croix -Vallée -Fran-

çaise  

• 25-26/11/23  : Organisation d’une journée technique sur la treille lors de la foire 

aux plants «  On s’engraine  » avec le Foyer rural le Ginestel et Fruits Oubliés et 

biodiversité en Cévennes, 60 personnes – Saint -Etienne -Vallée -Française, 60 per-

sonnes  

• 01/02/24  : Visite de sites de production de vignes en treilles et dégustation des 

vins issus de ces treilles pour des vignerons et porteurs de projet – Aujac et Altier, 

15 personnes  

• 08/02/24  : Chantier collectif montage d’une treille en châtaignier sur un des sites 

expérimentaux – Molezon, 15 participants  
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• 04/04/24  : Chantier collectif montage d’une treille en acacia et métal sur un des 

sites expérimentaux  – Saint -Martin-de -Lansuscle, 20 participants  

• 02/06/24  : Organisation de la 2 e foire des cépages patrimoniaux avec IGP Cé-

vennes, Fruits oubliés réseau, De valats en pélardons – Sainte -Croix -Vallée -Fran-

çaise  

• 21/09/24  : Chantier treille avec les volontaires internationaux du Réseau d’Entraide 

Volontaire, des habitants des vallées cévenoles et des membres de l’association 

des bancels des Calquières, 20 personnes  

• 23/01/25  : initiation au montage d’une treille en châtaignier, 10 personnes – Col-

let-de -Dèze  

• 01/03/25  : initiation au montage d’une treille en châtaignier, 10 personnes – 

Vabres  

• 21/03/25  : Journée autour de la vigne en vallée française, avec initiation taille de 

la vigne en treille et conférence dégustation autour de la place des vignes hybrides 

dans la transition agroécologique, 40 personnes – Molezon et Saint -Etienne -Val-

lée -Française  

• 27/03/25  : initiation au montage d’une treille en châtaignier, 25 personnes – 

Chamborigaud  

• 27/04/25  : initiation au montage d’une treille en châtaignier, 10 personnes – Saint -

Paul -la-Coste  

• 01/06/25  : Organisation de la 3 e foire des cépages patrimoniaux avec IGP Cé-

vennes, Fruits oubliés réseau, De valats en pélardons, ~300 personnes – Sainte -

Croix -Vallée -Française  

• 29/01/2026  : initiation au montage d’une treille en châtaignier, 10 personnes – 

Vabres  

• 12/03/2026  : initiation au montage d’une treille en châtaignier, 1 3 personnes – 

Collet -de -Dèze  

• 27/03/2026  : Visite du site pilote de Chamborigaud et présentation des résultats 

de l’étude d’Agroof, 21 personnes – Chamborigaud  

• 13/06/2026  : Participation  à la 4e foire des cépages patrimoniaux avec IGP Cé-

vennes, Fruits oubliés réseau,  Foyer rural le Ginestel , ~300 personnes – Saint -

Etienne -Vallée -Française  

Treilles et Terrasses  : 

• 28/11/23  : Une journée pour concevoir, échanger et visiter des sites en terrasses 

cultivées en agroforesterie et en friche à aménager pour 15 agriculteurs avec 

Agroof – Collet -de -Dèze  

• 04/09/2025  : Journée collective des agriculteurs et agricultrices des sites pilotes, 

avec Agroof, 6 agriculteurs – St-Germain -de -Calberte  

• 17/02/2026  : Rencontre collective des agriculteurs et agricultrices des sites pilotes 

pour la suite de l’expérimentation, avec Agroof, 6 agriculteurs - Cendras  
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Adaptation au changement climatique  : 

• 04/03/22  : une sortie terrain et conférence de Marc -André Selosse sur la vie du sol 

– Saint -Etienne -Vallée -Française  

• 15/11/22  et 26/10/23  : une journée de formation sur la réduction du travail du sol 

en maraîchage (17 et 12 personnes) – Saint -Etienne -Vallée -Française et Chambo-

rigaud  

• Automne 2022  : exposition temporaire de l’IRD sur les sols à Biosphera  

• 06/11/22  : Ciné -débat «  Mission régénération  » sur la préservation des sols agri-

coles (25 personnes)  

• 21/11/22  : Conférence d’Emma Haziza sur la gestion de l’eau des territoires (~200 

personnes)  

• 10/12/23  : Ciné -débat «  La théorie du boxeur  » avec le réalisateur sur l’adaptation 

de l’agriculture au changement climatique (30 personnes)  

• 18/03/24  : Conférence de Serge Zaka sur l’évolution de l’agriculture en Cévennes 

face au changement climatique (~200 personnes)  

• 30/05/24  : Journée «  se nourrir avec les plantes  » avec la MFR de Vézénobres  : 

visites de maraîchers à Chamborigaud et d’un arboriculteur à Génolhac (20 élèves)  

• 02/06/24  : Intervention de la Chambre d’agriculture d’Ardèche sur l’adaptation au 

changement climatique de la vigne lors de la foire des cépages patrimoniaux – 

Sainte Croix Vallée Française, 20 personnes  

• 20/09/24  : restitution de l’étude conduite par Lucas Schwartz suivi par le CNRS sur 

la ressource en eau aux Calquières dans un projet agricole, 12 personnes – Saint -

Germain -de -Calberte  

• 24/11/24  : conférence sur les arbres et le changement climatique lors de l’édition 

d’automne de «  On s’engraine  ! », 50 personnes – Saint -Etienne -Vallée -Française  

• 07/06/25  : Journée des Calquières autour de l’eau (fresque des nouveaux récits, 

expo sonore sur l’eau dans les Cévennes, balade eau et biodiversité, conférence 

sur le changement climatique en Cévennes), 40 personnes – Saint -Germain -de -

Calberte  
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Annexe 4 :  Résultats des micro -vinifications et analyse sensorielles  

Cépage  Profil organoleptique  

Noah  

2024  : profil olfactif intense et original dominé par des notes forales (fleur 

d'oranger) mais dans lequel apparait aussi des notes de fruit exotique mûr 

et de chimique. L'équilibre en bouche est dominé par l'acidité malgré un 

certain volume. Le cépage le plus c ité comme se rapprochant de ce vin est 

le gewurztraminer.  

2025  : notes très écorce d'orange, fruit confit, miel. Pourrait faire un profil 

vin orange. L'acidité est marquée avec une amertume importante. Fait 

penser à des Riesling ou des muscats oxydatifs.  

Cunningham  

2024  : profil olfactif intense et original. Il est dominé par des notes confites 

et d'herbes sèches, ainsi que par un caractère caramel et oxydatif. Son 

équilibre en bouche est caractérisé par un volume important bien soutenu 

par l’acidité. Les caractéristiques de ce vin laissent à penser qu'il a un bon 

potentiel pour produire des vins type rancio sec ou orange. Le macabeu 

serait le cépage qui est le plus associé à ce type de vin.  

2025  : nez original avec des composantes d'herbes aromatiques, épicées 

mais aussi de rancio sec. La bouche est marquée par un très fort volume et 

une grande amertume. Ne ressemble à aucun cépage en particulier.  

Baco noir  

2024  : profil olfactif intense composé essentiellement de notes de végétal 

mûr (poivron mûr) complexifié par des notes d'épices douces. L'équilibre en 

bouche met en évidence un volume important, bien soutenu par l'acidité et 

des tanins doux, sans agressivité. Ce  vin n'est comparable à aucun des vins 

obtenus généralement avec les principaux cépages de la région.  

2025  : cuvée jetée car excès d’acidité volatile.  

Clinton  

2024  : profil olfactif très original intense composé essentiellement de notes 

florales (fleur d'oranger), d'herbes aromatiques et de fraise des bois. En 

bouche, l'acidité domine l'équilibre qui reste de fait un peu agressif malgré 

la présence d'une certaine rond eur. Ce vin n'est comparable à aucun des 

vins obtenus généralement avec les principaux cépages de la région.  

2025  : noté surtout épicé, mais aussi avec des notes florales et végétales au 

nez. En bouche l'équilibre est rendu agressif par la forte acidité et les tanins 

secs. Ne ressemble à aucun cépage en particulier.  

Isabelle 

plaine  

2025  : nez dominé par les fruits rouges, avec dans une moindre mesure des 

composantes épicées, herbes aromatiques et fruits mûrs. En bouche 

l'équilibre est rendu agressif par la forte acidité et les tanins secs. Ne 

ressemble à aucun cépage en particulier  
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Isabelle 

altitude  

2025  : nez original très floral, litchi, mais aussi fraise artificielle. La bouche 

est dominée par l'acidité et la sécheresse des tanins. À tester en rosé peut -

être.  

Jacquez  

2025  : nez dominé par le fruit mûr, associé à des notes cacao. La bouche est 

ronde avec un volume important et des tanins doux. Fait penser à un Petit 

Verdot bien mûr.  

 

Annexe 5 :  Résultats des prospections ampélographiques et des analyses PCR   

2025  2026  

Castets N, Chancellor N, Concord N, 

Couderc 13 B, Couston N, 

Cunningham N, Dattier de Saint 

Vallier B, Grand noir de la Calmette 

N, Plantet N, Villard B, Fer N, Muscat 

de Hambourg N, Plant de Mons 16 -6 

N, Aurore B et Canner seedless B.  

Baco noir N, Chancellor N, Clinton N, Couderc 13 

B, Couderc noir N, Jacquez N, Muscat de 

Hambourg N, Othello N, Seibel 1, Villard blanc B, 

Villard noir N, Cabernet cortis N, Concord N, 

Muscaris B, Seyval B, Souvignier gris G, Chasselas 

B, Merlot N, Alphons e-Lavallée N, Muscat 

d'Alexandrie B, Herbemont N, Isabelle N, Noah B, 

Verdelet B.  
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